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Case Study: Assessment of Maturity Level, Design and 
Implementation of a Methodology of Project 
Management and Evaluation of Projects 
across the Organization.  
Comprehensive analysis showed a need for urgent improvement, 
establishment of a standard assessment of projects for approval and 
executing, with better project costs analysis, as also, the definition of 
homogeneous processes for project management throughout the 
organization. 

Value Delivered: 

Improvement  in  the selection of projects  to  run, 
budget  reduction,  delivery  time  reduction,  less 
additional works, and increase of profits, for each 
executed project. 

SSoolluuttiioonn  
Existing processes were relieved, making an 
improvement plan. The criteria for selection and 
prioritization of projects were defined, the 
flowchart of the methodology was designed 
and all detailed processes were developed, 
templates, and tools for a uniform assessment of 
project proposals. 

RReessuulltt  
After the design, review and 
validation by Senior Management, 
the implementation of new 
methodology provided a qualitative 
improvement in the Organization, 
increasing their competitiveness and 
image in the market. 

IInndduussttrryy:: Services. 

CClliieenntt  CCoommppaannyy:: Water services company. 

SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeedd:: Assessment of the maturity level of the organization in project management, 
design of the flowchart and the processes that make up the customized methodology, 
implementation and training staff, development of the method of evaluation of projects in the 
practice of Project Portfolio Management. 

CChhaalllleennggee:: Implementation of a standard methodology in an organization that your business is 
geographically scattered throughout the country, with cultural diversity and a heterogeneous 
level as regards the training of its staff on Project Management. Establishment of a structured 
way for project approvals to execute. 



 

 

Caso de Éxito:  Evaluación del Nivel de Madurez, Diseño e 
Implementación de una Metodología de 
Administración de Proyectos y Evaluación 
de Proyectos en toda la Organización. 
Realización de un análisis que mostró una necesidad de mejora 
urgente, establecimiento de una evaluación estándar de proyectos 
para su aprobación y ejecución, haciendo un mejor análisis de costos 
de los proyectos, como asimismo, la definición y establecimiento de 
procesos homogéneos para la gestión de proyectos de uso en toda la 
organización. 

  
Valor Generado: 
Mejora en  la  selección de  los proyectos a ejecutar, 
reducción  de  costos,  de  plazos  de  ejecución,  y  de 
adicionales  no  previstos  y,  aumento  de  los 
beneficios, para cada proyecto ejecutado. 

SSoolluucciióónn  
Los procesos existentes fueron relevados, 
realizando un plan de mejora. Se definieron los 
criterios de selección y priorización de 
proyectos, se diseñó el flujograma de la 
metodología y se desarrollaron todos los 
procesos detallados, templates, y herramientas 
para una evaluación uniforme de las propuestas 
de proyectos. 

RReessuullttaaddoo  
Luego del diseño, revisión y 
validación por la Dirección, se 
procedió a la implantación de la 
nueva Metodología, brindando 
una mejora cualitativa a la 
organización, mejorando su 
competitividad e imagen en el 
mercado. 

IInndduussttrriiaa:: Servicios. 

CCoommppaaññííaa  CClliieennttee::  Empresa de servicios 
hídricos. 

SSeerrvviicciiooss  PPrroovviissttooss:: Evaluación del grado de madurez de la Organización en administración 
de Proyectos, diseño del flujograma y de los procesos que componen la metodología 
personalizada, implantación y capacitación al Personal, elaboración del método de 
evaluación de proyectos dentro de la práctica de Project Portfolio Management. 

DDeessaaffííoo:: Implementar una metodología estándar en una organización que por su negocio se 
encuentra geográficamente dispersa en todo el país, con diversidad cultural y un nivel 
heterogéneo respecto a la formación de su personal respecto a Project Management. 
Establecer una forma estructurada de aprobación de proyectos para su ejecución. 


