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Case Study: Implementation of a common methodology 
and consolidate the services of the PMO. 
Specialists of PMvalue taught project management to all staff of the PMO 
and defined all key processes to use, and they worked with all areas of 
business to achieve the implementation of those processes in all projects. 

SSoolluuttiioonn  
In order to standardize the processes of 
project management at the local and 
regional level, the company formed a PMO 
consisting of professionals trained in Project 
Management whose services were oriented 
to provide support for the management of 
all projects of the company. This 
development meant elicit the needs of each 
business unit to carry out a deployment that 
maximized profitability. 

Value Delivered: 

Standardization  of  the  project  management 
based  on  the  needs,  and  implementation  of 
best practices for project management. 

RReessuulltt  
The results achieved in the execution 
of the first projects managed on the 
basis of the guidelines of the PMI 
standards generated demand for the 
PMO services to the point of 
implementing these practices for all 
projects of the company, increasing 
their competitiveness in the industry 
and optimizing its quality standards. 

IInndduussttrryy:: Oil & Gas. 

CClliieenntt  CCoommppaannyy:: Multinational Oil and 
Energy Company. 

SSeerrvviiccee  PPrroovviiddeedd:: Consultancy and advice on Project Management and implementation of 
the key processes of the PMO. 

CChhaalllleennggee:: Implementation of best practices of Project Management for the management of 
Portfolios, Programs and Projects, and consolidation of the existent PMO as support to project 
management. The initiatives responded to a corporate plan that covered all units of the 
company business.  



 

 

Caso de Éxito: Implantación de una metodología común y 
consolidar los servicios de la PMO. 
Especialistas de PMvalue formaron al personal de la PMO en la 
Disciplina de Administración de Proyectos y se definieron todos los 
procesos claves a utilizar y se trabajó con todas las áreas de negocio 
para lograr la implantación de dichos procesos en todos los proyectos. 

SSoolluucciióónn  
Con el objetivo de estandarizar los procesos 
de gestión de proyectos a nivel local y 
regional, la empresa conformó una PMO 
integrada por profesionales formados en 
Project Management cuyos servicios fueron 
orientados a brindar soporte para la gestión 
de todos los proyectos de la compañía. Este 
desarrollo implicó relevar las necesidades de 
cada unidad de negocio para realizar una 
implantación que maximice su rentabilidad. 

RReessuullttaaddoo  
Los resultados obtenidos en la 
ejecución de los primeros proyectos 
gestionados sobre la base de los 
lineamientos de los estándares del 
PMI generaron la demanda de los 
servicios de la PMO al punto de 
implementar estas prácticas para 
todos los proyectos de la compañía, 
incrementando su competitividad en 
la industria y optimizando sus 
estándares de calidad. 

Valor Generado: 

Estandarización de la gestión integral de proyectos 
en función de las necesidades, e implantación de 
las mejores prácticas para la administración de 
proyectos.

IInndduussttrriiaa:: Oil & Gas. 

CCoommppaaññííaa  CClliieennttee::  Empresa 
multinacional de Petróleo y Energía. 

 

 

SSeerrvviicciiooss  PPrroovviissttooss:: Consultoría y asesoramiento en Project Management e implantación de 
los procesos claves de la PMO. 

DDeessaaffííoo:: Implementar las mejores prácticas de Project Management para la gestión integral de 
Portfolios, Programas y Proyectos, y consolidar la existencia de la PMO como soporte a la 
gestión de proyectos. La iniciativa respondía a un plan corporativo que abarcaba todas las 
unidades de negocio de la Compañía. 


