



Saber Hacer produce resultados reales

Personas capacitadas generan resultados, las otras, justificaciones. PMvalue se dedica a formar gente exitosa en la gestión de proyectos.

ESTIMACIONES Y MÉTRICAS EN PROYECTOS

Curso de Profundización – PICAP
Programa Integral de Capacitación en
Administración de Proyectos

Establecer cronogramas y costos precisos es uno de los desafíos más relevantes para el planeamiento de proyectos. La contribución de un correcto proceso de estimaciones asegura estar más cerca de lo deseado y comprometido.


Establecer las formas y elementos que permitan un conocimiento exhaustivo de la situación asegura el cumplimiento de los objetivos y de los planes establecidos.

- › Evitar la común confusión de no diferenciar entre adivinanza y estimación
- › Qué considerar para estimar previo a utilizar técnicas y herramientas sofisticadas
- › Lo que no se puede medir, no se puede gestionar!
- › Qué medir para una conducción efectiva del proyecto

Audiencia

Responsables de la conducción y planeamiento de un proyecto y quienes desean incrementar su efectividad en el proceso de estimaciones y en el proceso de control de proyectos, Gerentes y Líderes de proyecto, Consultores e Ingenieros de proyecto.

Florida 656 Of. 104 CABA
(54 11) 4322-4422
info@pmvalue.com.ar
www.pmvalue.com.ar



Objetivos

- › Adquirir conocimientos del proceso de estimaciones en proyectos y de distintos tipos de estimaciones.
- › Identificar roles y aplicar las técnicas de estimación en las tareas del proyecto.
- › Adquirir los conocimientos del proceso de métricas en proyectos.
- › Describir distintos tipos de métricas.
- › Identificar los roles involucrados y comprender la construcción de un plan de métricas.

Temario

El propósito de las estimaciones y las métricas no solo es proporcionar más información, sino también, proporcionar la información correcta a la persona adecuada en el momento oportuno.

Durante décadas se ha creído que la única información que necesitaba ser transmitida al cliente y las partes interesadas era toda la información relacionada con el tiempo y el costo. Hoy en día, nos damos cuenta que el estado de un proyecto no se puede determinar “solo” considerando el tiempo y los costos.


- Conceptos de Estimación.
- Definiciones, atributos y tipos.
- Herramientas de estimación.
- Estimaciones y la Metodología.
- Proceso de estimaciones.
- Utilización de la WBS y el cronograma.
- Técnicas de Estimación, análisis y uso.
- Conceptos y definiciones de Métricas.
- Definiciones y atributos.
- Tipos de métricas: claves y opcionales.
- Planeamiento y control de métricas.
- Determinación de elementos y objetivos a medir.
- Identificación de acciones correctivas y cómo realizar su implantación.

Pre-Requisitos

Curso Metodología de Administración de Proyectos o capacitación formal equivalente.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Usted se encuentra Aquí



ACERCA DE PMvalue

PMvalue es la organización argentina líder en servicios de formación y consultoría en la Disciplina de Administración de Proyectos, Business Analysis, y otras prácticas de la gestión de las organizaciones.

Desde el año 2001 con crecimiento continuo se ha consolidado como una institución de excelencia, con sólida presencia en el mercado. Nuestros servicios abarcan desde el diagnóstico a la institucionalización del cambio organizacional, utilizando contacto personal e integración con los objetivos del cliente, en un ambiente de alta valorización de las personas.

- › Profesionales certificados como PMP® y staff estable de PMvalue.
- › Proveedor Global de Capacitación del Project Management Institute (Global REP del PMI).
- › 1º Proveedor del International Institute of Business Analysis (IIBA®) en Latinoamérica.
- › Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
- › Reconocidos por el PMI con Gold Standard in Project Management Courses & Training.
- › Alianza con la Universidad Blas Pascal de Córdoba.

Características de la capacitación

- El Programa de Capacitación, existente y comprobado, sigue los criterios operacionales y educacionales del Project Management Institute (PMI) enriquecidos por nuestra Metodología y experiencia.
- Todas las actividades proveen PDUs (Unidades de Desarrollo Profesional) para el Programa de Requisitos Continuos de Certificación (CCR) del PMI, por ser PMvalue, Proveedor Global del PMI.
- Examen de evaluación final y Certificado de Participación o Aprobación.
- Entrega de plantillas (templates), formularios y documentos para la ejercitación.
- El Programa es completamente modular. Se divide en distintos módulos específicos. Comienza con el curso global "Metodología de Administración de Proyectos" donde se detalla integralmente la metodología de inicio a fin, a efectos de que el asistente tenga una visión integral, para luego poder profundizar si así lo necesita o desea.
- En el caso de capacitación in-company, la carga horaria de los cursos puede variar sobre la base de las necesidades de la organización, aumentando o disminuyendo según el grado de profundización deseado.
- Los capacitadores son profesionales expertos, certificados, con credenciales académicas y extensa experiencia en la alta conducción de proyectos complejos. No son sólo docentes.
- Son utilizadas las más modernas técnicas de aprendizaje para adultos. Se realizan casos de estudio y técnicas de transferencia de conocimientos que proveen a los estudiantes de la experiencia y elementos que pueden aplicar a sus tareas inmediatamente. Ejercicios vivenciales y auto-evaluaciones según la temática/curso.

Nuestros Servicios

Consultoría y Asesoramiento en Project Management, Business Analysis y Gestión de las Competencias.

- Coaching y Mentoring
- Evaluación de Prácticas utilizadas
- Implantación de Metodologías
- Dirección de Proyectos y PMO
- Análisis de Necesidades
- Definición de Requerimientos
- Definición y ajustes de Procesos
- Desarrollo de Competencias

Búsqueda y Selección de Profesionales

Formación y Capacitación en Project Management, Business Analysis y Gestión de Competencias.

+ 15.000 Participantes en cursos

+ 1.000 Cursos dictados

+ 220 Profesionales que obtuvieron la certificación PMvalue

+ 100 Profesionales que se certificaron PMP y se prepararon en PMvalue

+ 700 Empresas realizaron actividades de capacitación abierta o in-company

