



Saber Hacer produce resultados reales

Personas capacitadas generan resultados, las otras, justificaciones. PMvalue se dedica a formar gente exitosa en la gestión de proyectos.

ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS EN PROYECTOS

Curso de Profundización – PICAP
Programa Integral de Capacitación en
Administración de Proyectos

Con frecuencia, convertimos al tiempo en el recurso más escaso.

Aprender a administrar el tiempo adecuadamente posibilita concretar los objetivos del proyecto, contar con una visión real del estado.


El objetivo fundamental de la administración de tiempos es finalizar el proyecto en el plazo previsto, logrando su alcance, en tiempo, respetando costos, calidad y riesgos estimados.

- › Cómo evitar la confusión entre lo ideal y lo posible
- › Es simple, acomodar todo lo posible en el lapso de tiempo disponible
- › Qué considerar y tener en cuenta para hacer un cronograma cumplible
- › Cómo identificar lo que no es posible y real
- › Camino crítico y cadena crítica

Audiencia

Responsables de la conducción y planeamiento de un proyecto y quienes desean incrementar su efectividad en el proceso de estimaciones y en el proceso de control de proyectos, Gerentes y Líderes de proyecto, Consultores e Ingenieros de proyecto.

Florida 656 Of. 104 CABA
(54 11) 4322-4422
info@pmvalue.com.ar
www.pmvalue.com.ar



Objetivos

- › Comprender los procesos y técnicas de la administración de tiempos en proyectos.
- › Describir las técnicas de diagramación de la red de un proyecto y los procesos relacionados.
- › Implantar la administración de tiempos en un proyecto.

Temario

Presenta una visión del proceso de administración de tiempos en proyectos y sus componentes. Red y cronograma. Camino crítico. Para cada proceso se analiza su propósito, beneficios y estructura, apoyando el aprendizaje con ejercicios y casos.

La administración del tiempo incluye todas las actividades necesarias para cumplir con el alcance del proyecto. Para ello, se detalla lo siguiente: identificación de actividades, secuencia de actividades, estimación de la duración de las actividades, y elaboración del cronograma del proyecto.


- Identificar los procesos relacionados.
- Determinar todas las actividades de un proyecto y los atributos que la definen.
- Tipos de actividades y sus calendarios.
- Técnicas de diagramación de la red de un proyecto, métodos de verificación.
- Estimación de los recursos necesarios para las actividades.
- Rendimiento de los recursos, tipos de rendimiento, atributos de los recursos y sus calendarios.
- Estimación de la duración en función de las variables reales.
- Elaboración de un diagrama de Gantt, que sea un modelo dinámico que represente el comportamiento del proyecto.
- Conocer las técnicas más utilizadas para el desarrollo y gestión de un cronograma.
- Administración de buffers de tiempo.
- Camino crítico y gestión por cadena crítica.
- Determinación del plazo de ejecución dentro de un intervalo de confianza.

Pre-Requisitos

Curso Metodología de Administración de Proyectos o capacitación formal equivalente.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Usted se encuentra Aquí



ACERCA DE PMvalue

PMvalue es la organización argentina líder en servicios de formación y consultoría en la Disciplina de Administración de Proyectos, Business Analysis, y otras prácticas de la gestión de las organizaciones.

Desde el año 2001 con crecimiento continuo se ha consolidado como una institución de excelencia, con sólida presencia en el mercado. Nuestros servicios abarcan desde el diagnóstico a la institucionalización del cambio organizacional, utilizando contacto personal e integración con los objetivos del cliente, en un ambiente de alta valorización de las personas.

- › Profesionales certificados como PMP® y staff estable de PMvalue.
- › Proveedor Global de Capacitación del Project Management Institute (Global REP del PMI).
- › 1º Proveedor del International Institute of Business Analysis (IIBA®) en Latinoamérica.
- › Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
- › Reconocidos por el PMI con Gold Standard in Project Management Courses & Training.
- › Alianza con la Universidad Blas Pascal de Córdoba.

Características de la capacitación

- El Programa de Capacitación, existente y comprobado, sigue los criterios operacionales y educacionales del Project Management Institute (PMI) enriquecidos por nuestra Metodología y experiencia.
- Todas las actividades proveen PDUs (Unidades de Desarrollo Profesional) para el Programa de Requisitos Continuos de Certificación (CCR) del PMI, por ser PMvalue, Proveedor Global del PMI.
- Examen de evaluación final y Certificado de Participación o Aprobación.
- Entrega de plantillas (templates), formularios y documentos para la ejercitación.
- El Programa es completamente modular. Se divide en distintos módulos específicos. Comienza con el curso global "Metodología de Administración de Proyectos" donde se detalla integralmente la metodología de inicio a fin, a efectos de que el asistente tenga una visión integral, para luego poder profundizar si así lo necesita o desea.
- En el caso de capacitación in-company, la carga horaria de los cursos puede variar sobre la base de las necesidades de la organización, aumentando o disminuyendo según el grado de profundización deseado.
- Los capacitadores son profesionales expertos, certificados, con credenciales académicas y extensa experiencia en la alta conducción de proyectos complejos. No son sólo docentes.
- Son utilizadas las más modernas técnicas de aprendizaje para adultos. Se realizan casos de estudio y técnicas de transferencia de conocimientos que proveen a los estudiantes de la experiencia y elementos que pueden aplicar a sus tareas inmediatamente. Ejercicios vivenciales y auto-evaluaciones según la temática/curso.

Nuestros Servicios

Consultoría y Asesoramiento en Project Management, Business Analysis y Gestión de las Competencias.

- Coaching y Mentoring
- Evaluación de Prácticas utilizadas
- Implantación de Metodologías
- Dirección de Proyectos y PMO
- Análisis de Necesidades
- Definición de Requerimientos
- Definición y ajustes de Procesos
- Desarrollo de Competencias

Búsqueda y Selección de Profesionales

Formación y Capacitación en Project Management, Business Analysis y Gestión de Competencias.

+ 15.000 Participantes en cursos

+ 1.000 Cursos dictados

+ 220 Profesionales que obtuvieron la certificación PMvalue

+ 100 Profesionales que se certificaron PMP y se prepararon en PMvalue

+ 700 Empresas realizaron actividades de capacitación abierta o in-company

